

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเมือก ตำบลข้างเมือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่( ๓๐๐ ปี ) หมู่ที่ ๑
- สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่( ๓๐๐ ปี ) หมู่ที่ 1 ต.ข้างเมือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- หน่วยงานขอแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเมือก
- แบบเลขที่

ลำดับที่	สรุปลำดับที่	เงินบาท/บาท	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่( ๓๐๐ ปี ) หมู่ที่ 1 ต.ข้างเมือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	100,000.00	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน	100,000.00	**
	หนึ่งแสนบาทถ้วน		

.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ ศรีสุทนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายกฤษณะ สุจารี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายทองเกียรติ อัจฉริยะวรกุล)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท งานอาคาร
- ปริมาณการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่(๗๐๐ ปี) หมู่ที่ ๑
- สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่(๗๐๐ ปี) หมู่ที่ ๑ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและวางผัง
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒๐ แพน
- ประมาณราคามีวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	50,100.00	1.2708	63,667.08	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	37,383.19	1.0700	40,000.01	
	เงินคงเหลือ				
	เงินคงเหลือหน้ารายได้	0.00 %			
	เงินประกันผลตอบแทน	0.00 %			
	ดัชนีบีบีซี	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			103,667.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	**

หนังสือแนบบทัก

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
- เฉลี่ยราคาประมาณ



